

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1884**

**08-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ</b>		<b>ശ്രീ. വി. അബൂറഹിമാൻ</b> (കായികം, വവഫ്, ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 06.11.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72,12,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതിക്ക് 68,67,655/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി 05.08.2021-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, ഗ്യാലറി, ചെയ്ഞ്ച് റൂം, ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, ടോയ് ലെറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 40% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2023 മാർച്ച് മാസത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 06.11.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72,12,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതിക്ക് 68,67,655/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി 05.08.2021-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, ഗ്യാലറി, ചെയ്ഞ്ച് റൂം, ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, ടോയ് ലെറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 40% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2023 മാർച്ച്

			മാസത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	ഇതിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 06.11.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72,12,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതിക്ക് 68,67,655/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി 05.08.2021-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, ഗൃഹലിനി, ചെയ്ഞ്ച് റൂം, ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, ടോയ് ലെറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 40% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2023 മാർച്ച് മാസത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	05.08.2021-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസക്കാലമായിരുന്നു. എന്നാൽ പല്ലാരിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റി സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് 18.02.2022-ൽ മാത്രമാണ്. ടി കാലതാമസം കാരണം 25.02.2022 ലാണ് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയത്.
(ഇ)	പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?	(ഇ)	പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2023 മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സമ്പന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ