

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3414

01-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം. വിൻസെന്റ് , ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്		ശ്രീ. അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ (തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു, പുരാതന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാളിതുവരെ എത്ര തുക കൈമാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഓരോ ഇനത്തിലും കൈമാറിയ തുകയുടെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ഫണ്ടഡ് വർക്ക് ഇനത്തിൽ മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി 292.61 കോടി രൂപ കരാർ കമ്പനിക്ക് (കൺസഷണയർ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ കടമെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏത് ഏജൻസിയെയാണ് നിന്നാണു കടം എടുക്കുന്നത്; എത്ര രൂപയാണ് ഇപ്രകാരം കടമെടുക്കുന്നത്; പ്രസ്തുത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയിൽ കൺസഷണയർക്ക് നൽകുവാനുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതമുൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായി HUDCO യിൽ നിന്നും 1987.60 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുവാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വായ്പയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചടവ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.
(സി)	വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു; പ്രസ്തുത സമയത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനസർക്കാർ നാളിതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി സർക്കാർ-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തതോടെ (PPP) നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 2015 ആഗസ്റ്റ് 17 ന് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ കൺസഷൻ കരാറിലേർപ്പെട്ടു. 2015 ഡിസംബർ 5 ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 2019 ഡിസംബർ 3 ന് ആയിരുന്നു. കരാർ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 2019 ഡിസംബർ 3-ന് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ, കരാർലംഘനം (Default) സംഭവിച്ച് 2019 ഡിസംബർ 4-ന് കരാർ കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും, തുടർന്നുള്ള Cure Period - ആയ 270 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, 2020 മാർച്ച് 3 മുതൽ തുറമുഖം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്ന തീയതിവരെ (Commercial Operation Date) കാലതാമസം നേരിടുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസത്തിന്റെ 91-ാം

ദിവസം മുതൽ പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി തുകയുടെ 0.1 % (പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് 2020 മാർച്ച് 2-ന്, കരാർ കമ്പനിയെ കത്ത് മുഖേന അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, Cure Period സമയത്ത് കരാർ കമ്പനി ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണുണ്ടായത്. ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ തുടർന്നു വരികയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ