

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4812

13-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര തഴക്കര കന്നിമേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ തഴക്കര കന്നിമേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) തഴക്കര കന്നിമേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് കേരളാ ജല അതോറിറ്റി 1,40,00,000/- (ഒരു കോടി നാല്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടച്ചിരുന്ന Rs.99,99,500/- (തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ) രൂപയുടെ ബാക്കി തുകയായ Rs.40,00,500 (നാല്പത് ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ) 28.01.2022, 29.01.2022 തീയതികളിലായി പഞ്ചായത്ത് ജല അതോറിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുകയും ആകെ 1,40,00,000 (ഒരു കോടി നാല്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എഗ്രിമെന്റ് 31.01.2022-ൽ തഴക്കര പഞ്ചായത്തും ജല അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 24.03.2022 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും തുടർന്ന് ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി മൂന്നു തവണ നീട്ടി നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്നും കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ 28.04.2022 ൽ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും 28.04.2022-ൽ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു പ്രകാരം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10.05.2022-ൽ ആയിരുന്നു. പുനർ ദർഘാസിലും ഓഫറുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തുടർന്ന് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 17.05.2022 ലേയ്ക്ക് നീട്ടി നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല. പ്രൈസ് 3 യിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനർ നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ അടങ്കൽ തുക 1.44 കോടി രൂപയായി. അതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് 4 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.</p>

		<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ തഴക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ വെൽ കം പമ്പ് ഹൗസിന്റേയും പമ്പ്, മോട്ടോർ തുടങ്ങിയവയുടേയും പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ മതിയാകും. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡെപ്യൂസിറ്റ് തുക തന്നെ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മതിയാകും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.</p>
<p>(ബി) പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) തഴക്കര കുന്നിമേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് കേരളാ ജല അതോറിറ്റി 1,40,00,000/- (ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടച്ചിരുന്ന Rs.99,99,500/- (തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ) രൂപയുടെ ബാക്കി തുകയായ Rs.40,00,500 (നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ) 28.01.2022, 29.01.2022 തീയതികളിലായി പഞ്ചായത്ത് ജല അതോറിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുകയും ആകെ 1,40,00,000 (ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എഗ്രിമെന്റ് 31.01.2022-ൽ തഴക്കര പഞ്ചായത്തും ജല അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 24.03.2022 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും തുടർന്ന് ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി മൂന്നു തവണ നീട്ടി നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്നും കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ 28.04.2022 ൽ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും 28.04.2022-ൽ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു പ്രകാരം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10.05.2022-ൽ ആയിരുന്നു. പുനർ ദർഘാസിലും ഓഫറുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തുടർന്ന് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 17.05.2022 ലേയ്ക്ക് നീട്ടി നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല. പ്രൈസ് 3 യിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനർ നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ അടങ്കൽ തുക 1.44 കോടി രൂപയായി. അതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് 4 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.</p> <p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ തഴക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ വെൽ കം പമ്പ്</p>	

		<p>ഹൗസിന്റേയും പമ്പ്, മോട്ടോർ തുടങ്ങിയവയുടേയും പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൽ മതിയാകും. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡെപ്യൂസിറ്റ് തുക തന്നെ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മതിയാകും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p>	<p>തഴക്കര കുന്നിമേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് കേരളാ ജല അതോറിറ്റി 1,40,00,000/- (ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടച്ചിരുന്ന Rs.99,99,500/- (തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ) രൂപയുടെ ബാക്കി തുകയായ Rs.40,00,500 (നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ) 28.01.2022, 29.01.2022 തീയതികളിലായി പഞ്ചായത്ത് ജല അതോറിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുകയും ആകെ 1,40,00,000 (ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം) രൂപയുടെ എഗ്രിമെന്റ് 31.01.2022-ൽ തഴക്കര പഞ്ചായത്തും ജല അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 24.03.2022 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും തുടർന്ന് ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി മൂന്നു തവണ നീട്ടി നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്നും കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ 28.04.2022 ൽ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും 28.04.2022-ൽ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു പ്രകാരം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10.05.2022-ൽ ആയിരുന്നു. പുനർ ദർഘാസിലും ഓഫറുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തുടർന്ന് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 17.05.2022 ലേയ്ക്ക് നീട്ടി നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല. പ്രൈസ് 3 യിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനർ നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ അടങ്കൽ തുക 1.44 കോടി രൂപയായി. അതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് 4 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.</p> <p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ തഴക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ വെൽ കം പമ്പ് ഹൗസിന്റേയും പമ്പ്, മോട്ടോർ തുടങ്ങിയവയുടേയും പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൽ മതിയാകും. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡെപ്യൂസിറ്റ് തുക</p>

		തന്നെ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മതിയാകും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ