

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2462

04-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കല്ലരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി പദ്ധതിയായ കല്ലരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന കല്ലരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ DPR നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB, 03/01/2022-ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചതും, ആയത് അവലോകനം നടത്തി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 09/02/2022 ന് SPV ക്ക് സാങ്കേതിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. ഇതിന് SPV 20/05/2022ന് സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് SPV ക്ക് 24/06/2022-ന് നിരീക്ഷണ കുറിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആയതിനുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബഹു. എം.എൽ.എയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23/03/2023 ന് നടത്തിയ സൈറ്റ് വിസിറ്റിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായി SPV പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് ഡ്രോയിംഗ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 30/06/2023-ന് കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി അലൈൻമെന്റ് ഡ്രോയിംഗിൽ ചില ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് ഡ്രോയിംഗ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ആയത് സ്ഥല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാത്തതിനാൽ പുതുക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 08/11/2023 ലെ കത്ത് മുഖേന SPV ക്ക് കിഫ്ബി നൽകിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് SPV തയ്യാറാക്കിയ അലൈൻമെന്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ

			ഡിസൈൻ വിഭാഗം പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും പ്രത്യേകം രണ്ട് DPR ആയാണ് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 21/05/2024-ന് സമർപ്പിച്ചതെന്നും, തുടർന്ന് പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് പ്രകാരം രണ്ട് ഡി.പി.ആറും ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒറ്റ ഡി.പി.ആർ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായും നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഡിസൈൻ വിംഗ് അന്തിമ ഡി.പി ആർ. തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പരിഷ്കരിച്ച DPR നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിംഗിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ 43.133 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രം KRFB 28.12.2024-ന് കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?	(സി)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവലോകനം തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബി അപ്രൈസൽ വിഭാഗം 24.02.2025-ന് നടത്തിയ സൈറ്റ് വിസിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതാണ്. ആയതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി തൃപ്തികരമായ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവലോകനം പൂർത്തീകരിച്ച് കിഫ്ബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജനറൽ ബോഡി/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിന് കിഫ്ബി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ