

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2914

10-03-2025 - ൽ മറുപടി

മംഗലം ഡാമിലെ ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മംഗലം ഡാമിലെ ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	മംഗലം ഡാമിൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി M/s. DHARTHI DREDGING AND INFRASTRUCTURE LIMITED, HYDERABAD എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത ഏജൻസി 9.10.2020 ന് 17.70 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും 19.10.2020 ന് സ്ഥലം പ്രവൃത്തിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 17.12.2020 ന് dredging പ്രവൃത്തിയും 12.2.2021 ന് sediments transportation പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ 155941.12 M³ (5.29%) സെഡിമെന്റ്സ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിലുള്ള മോശം പ്രകടനവും സർക്കാരിലേക്ക് ഒട്ടേക്കേണ്ട തവണകൾ കൃത്യമായി ഒടുക്കാതിരുന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസ്തുത കരാർ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി Risk and Cost ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി 22.02.2025 ന് റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ടെണ്ടർ opening date 7.4.2025 ന് ആണ്. റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	മംഗലം ഡാമിൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി M/s. DHARTHI DREDGING AND INFRASTRUCTURE LIMITED, HYDERABAD എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത ഏജൻസി 9.10.2020 ന് 17.70 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും 19.10.2020 ന് സ്ഥലം പ്രവൃത്തിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 17.12.2020

		ന് dredging പ്രവൃത്തിയും 12.2.2021 ന് sediments transportation പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ 155941.12 M³ (5.29%) സെഡിമെന്റ്സ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിലുള്ള മോശം പ്രകടനവും സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ട തവണകൾ കൃത്യമായി ഒടുക്കാതിരുന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസ്തുത കരാർ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി Risk and Cost ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി 22.02.2025 ന് റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ടെണ്ടർ opening date 7.4.2025 ന് ആണ്. റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ