

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4970

20-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെയാറ്റിൻകര ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മന്ദിര നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെയാറ്റിൻകര ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെയാറ്റിൻകര ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മൂന്ന് കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്.പി.വി യായി ആദ്യം ഇൻകലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കിലയെ എസ്.പി.വി - യായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. DPR കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും Feasibility study നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 3 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് 2016 - ലെ DSR നിരക്കും GST യും ആയിരുന്നു ബാധകയായിരുന്നത്. പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2018 - ലെ DSR നിരക്കുകളും 18% GSTയും അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി പുതുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചില ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് എസ്.പി.വി.യായ കില , ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെയാറ്റിൻകര ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മൂന്ന് കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്.പി.വി യായി ആദ്യം ഇൻകലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കിലയെ

		എസ്.പി.വി - യായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. DPR കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും Feasibility study നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 3 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് 2016 - ലെ DSR നിരക്കും GST യും ആയിരുന്നു ബാധകമായിരുന്നത്. പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2018 - ലെ DSR നിരക്കുകളും 18% GSTയും അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി പുതുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചില ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് എസ്.പി.വി.യായ കില , ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ