പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1448 — **21.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി		ശ്രീ.കെ.സി. ജോസഫ് (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും നോർക്കയും സാംസ്കാരികവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
എ.	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വെട്ടിക്കവല, കൊട്ടാരക്കര എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിലവിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ;	എ.	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര ബ്ളോക്കിൽ, നിലവിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വെട്ടിക്കവല ബ്ളോക്കിൽ മുടങ്ങികിടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ബി.	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിശദമാക്കുമോ ;	ബി.	ഫേസ് 4-ൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ, ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തികളുടെ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും, കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ബാക്കി പണികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2 തവണ ടെണ്ടർ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാറുകാർ ആരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരുമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഫേസ് 6-ൽ ഉൾപ്പെട്ട മരങ്ങാട്ട്കോണം മേൽകുളങ്ങര റോഡിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതു കാരണം മുടങ്ങികിടക്കുകയാണ്.
സി.	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	സി.	ഫേസ് 4-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 3 റോഡുകൾ കരാറുകാരുമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

അനുബന്ധം.

ബ്ളോക്ക്	ക്രമ നമ്പർ	റോഡിൻെറ പേര്
വെട്ടിക്കവല	1	കളീലുവിള മാവേലി എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം വള്ളക്ക ടവ് റോഡ് (ഫെയ്സ് 4)
	2	ഉണ്ടേനെൻറ മുക്ക് കൈ തോട് ചെറുപൊയ്കറോഡ് (ശ്രീ നാരായണപുരം) (ഫെയ്സ് 4)
	3	അൽഫോൺസാ കാഷ്യുഫാക്ടറി ഞവരൂർചർച്ച് റോഡ് (ഫെയ്സ്4)
	4	മരങ്ങാട്ട് കോണം മേൽകുളങ്ങര റോഡ് (ഫെയ്സ് 6)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ