പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5319 **27.07.2015-ൽ മറുപടിക്ക്**

വൈപ്പിൻ കുഴപ്പള്ളിപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാലതാമസം

ചോദ്യം		മറുപടി
ശ്രീ.എസ്. ശർമ്മ		ശ്രീ. വി.കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി
(എ) വൈപ്പിൻ, പള്ളിപ്പുറം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലെ അപകടാവസ്ഥയിലായ കുഴപ്പള്ളി പ്പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനു കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; (ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുബന്ധ സ്ഥലമുടമകൾ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; (ഡി) പ്രസ്തുത പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എ), (ബി), (സി) & (ഡി)	പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനാലാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നതിനുള്ള സമ്മതം സ്ഥലമുടമകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും നിലവിലില്ല.

Salitha

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ