പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം.

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ. *166

12.02.2013- ലെ മറുപടിക്ക്.

പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ.അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി : ശ്രീ.എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് : ശ്രീ.സി.മമ്മൂട്ടി : ശ്രീ.പി.ബി.അബ്ദുൾ റസാക് :	ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി (ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ മേജർ പ്രോജക്ടുകളുടെയും പ്രവർത്തനപുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ മാത്രം ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം നല്കാമോ ;	(എ)	സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
(ബി)	സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉദ്ദേശിച്ച സമയപരിധിയിൽ പൂർത്തിയാകാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് അധിക ബാദ്ധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(ബി)	ഉണ്ട്.
(സി)	എങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന പൊതുവായകാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;	(സി)	വിവിധ തലങ്ങളിലെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലായവയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.
(ഡി)	അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(ഡി)	സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡും കോർ ഗ്രൂപ്പും പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

Bijumon

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ