പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2484 — 12/06/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കീം പദ്ധതി

	ചോദ്യം **ശ്രീ.വി.പി.സജീന്ദ്രൻ**		ഉത്തരം ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കീം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കീമിന്റെ ഇൻടേക്ക്, ബാലൻസ് ടണൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പഴയ കരാറിൽ നിന്നും ഡി-ലിങ്ക് ചെയ്ത് 'ഭൂമി-സില്യോൺസ് JV' എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നു. പള്ളിവാസൽ സ്കീമിന്റെബാക്കിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ്സാർ കൺസോർഷ്യം എന്ന നിലവിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും നിരക്ക് വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് 02.04.2018 മുതൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 60 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ടണൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഭൂമി പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ടണൽ (ബാലൻസ്) നിർമ്മിക്കുന്ന പണി 26.02.2018-ൽ തുടങ്ങി. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഡൈവേർഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം, ടണലിന്റെ 2.5 മീറ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നിവയും ഇൻടേക്ക് ബോക്സ് കൾവർട്ടിന്റെ നാഷണൽ ഹൈവേയുൾപ്പെടെയുള്ള എസ്കവേഷൻ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കുകയും, ഇൻടേക്ക് ബോക്സ് കൾവർട്ടിനുള്ള സാമ്പിൾ പൈലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
(സി)	ഈ പദ്ധതിക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ജനറേറ്ററുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നശിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ജനറേറ്ററുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും കരാർ അനുസരിച്ച് ഗ്യാരന്റി ഉള്ളതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ

(..2)

			ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി പിരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കേട്ടുപാട്ടുകളും കോൺട്രാക്ടറുടെ ചെലവിൽ നന്നാക്കി തരുവാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതാണ്.
(ഡി)	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ