**14 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**22 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2779** **22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കക്കാട് - മാളിയേക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി**

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ. ജോർജ് എം .തോമസ് | | **Shri. K. Krishnankutty**<br>**(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)** | |
| (എ) | കാരശ്ശേരി, കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ജലസേചന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത കക്കാട്- മാളിയേക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശവും ലഭ്യമാക്കുമോ; | (എ) | (എ)യും (ബി)യും 125 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്കിയ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാളിയേക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 21/12/2020-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 04/01/2021-ൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19/01/2021-ൽ തുറക്കുന്ന രണ്ടാം റീടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 2021 ഫെബ്രുവരിയ്ക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു |
| (ബി) | ടി പദ്ധതി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? | (ബി) | (എ)യും (ബി)യും 125 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്കിയ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാളിയേക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 21/12/2020-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 04/01/2021-ൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19/01/2021-ൽ തുറക്കുന്ന രണ്ടാം റീടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 2021 ഫെബ്രുവരിയ്ക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ