പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1632 | 03.05.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ	**ശ്രീമതി. കെ.കെ.ശൈലജടീച്ചർ** **(ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ)	ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;	(എ)	ഉണ്ട്; **പാർട്ട്-1:** (1) ഒന്നാം ഫ്ലോറിലെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് 100% വും ബ്ലോക്ക് വർക്ക് 10% വും പൂർത്തീകരിച്ചത് ലിന്റിൽ വർക്ക് 50%-വും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (2) രണ്ടാം ഫ്ലോറിൽ ഉള്ള 25 കോളങ്ങളിൽ 20 എണ്ണത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ സ്റ്റീൽ വർക്കും ഷട്ടറിംഗും കഴിഞ്ഞു. **പാർട്ട്-2:** (1) അടുത്ത നിലയ്ക്കുള്ള കോളം വർക്കിന്റെ പണിയിൽ സ്റ്റാർട്ടറും സ്റ്റീൽ വർക്കും പൂർത്തീകരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് തുടങ്ങിയത് 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. (2) മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിന്റെ തട്ടിന്റെ സ്റ്റീൽ വർക്കും ഫാബ്രിക്കേഷനും പൂർത്തീകരിച്ചു. (3) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ സൺഷെയിഡ് ഷട്ടറിംഗും സ്റ്റീൽ വർക്കും പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം 70% കോൺക്രീറ്റ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. (4) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ തട്ട് തേപ്പ് 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. (5) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പി. സി. സി. ഫ്ലോറിംഗ് വർക്ക് 30% പൂർത്തീകരിച്ചു.
(ബി)	പ്രസ്തുത കോളേജിന്റെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനാവശ്യ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായ വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;ആയത് പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	ഉണ്ട്; കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി KITCO-ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
(സി)	ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	ഇടുക്കിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ മതിയായ കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയോ അക്കദമിക് ബ്ലോക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നവംബർ 2017 ലും ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്ക് മാർച്ച് 2018 ലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ