15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 357 **08-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ചാത്തന്നൂർ സബ്ട്രഷറി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ		**Shri K N Balagopal** **(ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ചാത്തന്നൂർ സബ്ട്രഷറിക്കായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	ചാത്തന്നൂർ സബ്ട്രഷറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കൊല്ലം താലൂക്കിൽ മീനാട് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 30 ൽ റീസർവ്വേ നമ്പർ 158/2 ൽ പ്പെട്ട 10 സെന്റ് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ ട്രെഷറിക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിന് 12/07/2018 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 5944/2018/ധന ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3,20,64,625/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 31/01/2019 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 757/2019/2019/ധന ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2,42,80,000 രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്കിയിട്ടുള്ളതും നിർമാണ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഇൻകെൽ ലിമിറ്റഡ് മുഖേന പ്രസ്തുത കോൺട്രാക്ടർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ structural വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുമതിൽ 2 വശം പൂർത്തീകരിച്ചു. പെയിന്റിംഗ് പുട്ടിവർക്ക് 80 % പൂർത്തികരിച്ചു.
(ബി)	കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്, പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വർക്കുകളും ഫർണിഷിങ് വർക്കുകളും അവശേഷിക്കുന്നു.
(സി)	ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ചാത്തന്നൂർ സബ്ട്രഷറി കെട്ടിടനിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	2021 സെപ്തംബർ 30 നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നിർവഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ