15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 548 **11-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ആക്കുളം കായലിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്, ശ്രീ. എം. വിൻസെന്റ് , ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത് , ശ്രീ. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ആക്കുളം കായലിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ണമ്മൂല മുതൽ ആക്കുളം കായൽ വരെയുള്ള തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ Rejuvenation of Akkulam lake and its Watershed Rebuilding Kerala-The Sustainable way എന്ന KIIFB പദ്ധതിയ്ക്ക് **03/12/2018 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 515/2018/ ടൂറിസം പ്രകാരം 128.68 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും WAPCOS എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ വിശേഷാൽ ലക്ഷ്യോപാധി(SPV) ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 19/10/2019 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 350/2019/ ടൂറിസം പ്രകാരം 185.23 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും** പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. **തുടർന്ന് 08.07.2022ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.6/2022/ടൂറിസം പ്രകാരം ശ്രീ. അവന്തിക കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(SACIL) എന്ന സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച 96 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായി.** ആയതിൻ പ്രകാരം SPV ആയ WAPCOS ടി സ്ഥാപനത്തിന് 10.10.2022 ൽ LOA നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ അവന്തിക കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് **ഇന്ത്യ** ലിമിറ്റിഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് M/s Biostarts Ventures Limited എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ ശ്രീ അവന്തിക കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് **ഇന്ത്യ** ലിമിറ്റിഡിന്റെ **(SACIL)** TECHNICAL PARTNER എന്ന നിലയിൽ ടി സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റുകയും പകരം M/s Bluedrops-നെ കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 20.07.2022ലെ Priority

			Project റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ ഇവാല്യൂവേഷൻ കമ്മിറ്റിയും തുടർന്ന് പുന:സംഘടിപ്പിച്ച പദ്ധതി ടെക്നിക്കൽ ഇവാല്യൂവേഷേൻ കമ്മിറ്റിയും ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിയ്ക്കുകയും ടി സ്ഥാപനത്തിന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലായെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും **ചെയ്തു.** ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കിഫ്.ബിയുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുടങ്ങി എന്നത് വസ്തുതയാണോ; പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ണമ്മൂല മുതൽ ആക്കുളം കായൽ വരെയുള്ള തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ Rejuvenation of Akkulam lake and its Watershed Rebuilding Kerala-The Sustainable way എന്ന KIIFB പദ്ധതിയ്ക്ക് **03/12/2018 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 515/2018/ ടൂറിസം പ്രകാരം 128.68 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും WAPCOS എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ വിശേഷാൽ ലക്ഷ്യോപാധി(SPV) ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 19/10/2019 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 350/2019/ ടൂറിസം പ്രകാരം 185.23 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും** പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. **തുടർന്ന് 08.07.2022ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.6/2022/ടൂറിസം പ്രകാരം ശ്രീ. അവന്തിക കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(SACIL) എന്ന സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച 96 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായി.** ആയതിൻ പ്രകാരം SPV ആയ WAPCOS ടി സ്ഥാപനത്തിന് 10.10.2022 ൽ LOA നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ അവന്തിക കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് **ഇന്ത്യ** ലിമിറ്റിഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് M/s Biostarts Ventures Limited എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ ശ്രീ അവന്തിക കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് **ഇന്ത്യ** ലിമിറ്റിഡിന്റെ **(SACIL)** TECHNICAL PARTNER എന്ന നിലയിൽ ടി സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റുകയും പകരം M/s Bluedrops-നെ കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 20.07.2022ലെ Priority Project റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ ഇവാല്യൂവേഷൻ കമ്മിറ്റിയും തുടർന്ന് പുന:സംഘടിപ്പിച്ച പദ്ധതി ടെക്നിക്കൽ ഇവാല്യൂവേഷേൻ കമ്മിറ്റിയും ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ

			യോഗ്യതകൾ പരിശോധിയ്ക്കുകയും ടി സ്ഥാപനത്തിന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലായെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും **ചെയ്തു.** ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കിഫ്.ബിയുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ