15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2071 **21-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ശബരിമല എയർപോർട്ട് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്, ശ്രീ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ, ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്, ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	ശബരിമല എയർപോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ശബരിമല അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എരുമേലിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം (MoCA), 2023 ഏപ്രിൽ 13-ന് 'സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ്' അനുമതിയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് ക്ലിയറൻസ് 2023 ജൂൺ 30-നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ്' 2024 മെയ് 20-നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായുള്ള 'ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്' (TOR) പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEF) 2023 ജൂലൈ 28-ന് അംഗീകരിച്ചു. ഉടർന്ന് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (EIA Report) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മുഖേന നടത്തേണ്ട പബ്ലിക് ഹിയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയയത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ എരുമേലി തെക്ക്, മണിമല എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി ഏകദേശം 1000 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ശബരിമല അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

			ഇത് സംബന്ധിച്ച്, 2013-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ നിയമം 11-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി, 2024 മാർച്ച് 13-ന്, എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ 278/2024 പ്രകാരം സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രദേശമടങ്ങുന്ന ഭൂമി നിലവിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അയന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും, 2024 ഏപ്രിൽ 25-ന് ഹൈക്കോടതി 2 മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റേ നീക്കിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ബഹു.കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ എജൻസികളുടെ അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ശബരിമല അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എരുമേലിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം (MoCA), 2023 ഏപ്രിൽ 13-ന് 'സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ്' അനുമതിയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് ക്ലിയറൻസ് 2023 ജൂൺ 30-നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ്' 2024 മെയ് 20-നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായുള്ള 'ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്' (TOR) പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEF) 2023 ജൂലൈ 28-ന് അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (EIA Report) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മുഖേന നടത്തേണ്ട പബ്ലിക് ഹിയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയയത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ എരുമേലി തെക്ക്, മണിമല എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി ഏകദേശം 1000 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ശബരിമല അന്താരാഷ്ട്ര

			വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച്, 2013-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ നിയമം 11-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി, 2024 മാർച്ച് 13-ന്, എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ 278/2024 പ്രകാരം സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രദേശമടങ്ങുന്ന ഭൂമി നിലവിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അയന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും, 2024 ഏപ്രിൽ 25-ന് ഹൈക്കോടതി 2 മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റേ നീക്കിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ബഹു.കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ