15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4492 — **01-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ

<table>
<tr><th colspan="2">ചോദ്യം</th><th colspan="2">ഉത്തരം</th></tr>
<tr><td colspan="2">ശ്രീ. പി. വി. അൻവർ</td><td colspan="2">ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</td></tr>
<tr><td>(എ)</td><td>മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂക്കോട്ടുംപാടം - മൈലാടിപ്പാലം റീച്ചിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി എത്ര ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളാണ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഇതിന് എത്ര തുകയാണ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും സെക്ഷനുകൾ തിരിച്ച് വിവരം നൽകാമോ;</td><td>(എ)</td><td>മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂക്കോട്ടുംപാടം - മൈലാടിപ്പാലം റീച്ചിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം, കെ.ആർ.എഫ്.ബി. അടവാക്കിയിട്ടുള്ള തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം സെക്ഷനുകൾ തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
<table>
<tr><th>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ</th><th>മാറ്റേണ്ട പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം</th><th>അടച്ച തുക (രൂപ)</th></tr>
<tr><td>നിലമ്പൂർ</td><td>225</td><td>6977554</td></tr>
<tr><td>പൂക്കോട്ടുംപാടം</td><td>186</td><td>5394606</td></tr>
<tr><td>അകമ്പാടം</td><td>23</td><td>1291379</td></tr>
<tr><td>ആകെ</td><td>434</td><td>1,36,63,539/-രൂപ</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ബി)</td><td>ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഇതിനകം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഇനിയും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ;</td><td>(ബി)</td><td>പൂക്കോട്ടുംപാടം – മൈലാടിപ്പാലം റീച്ചിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഇനിയും മാറ്റാനുള്ളതിന്റെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം സെക്ഷനുകൾ തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ നിലമ്പൂർ</u> : 221 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. 4 പോസ്റ്റുകൾ ഇനിയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. KRFB യുടെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തത്.

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അകമ്പാടം</u> : 23 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 9 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി "റൈറ്റ് ഓഫ് വേ" അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി പോസ്റ്റുകളും ലൈനും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പൂക്കോട്ടുംപാടം</u> : 182 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 പോസ്റ്റുകൾ ഇനിയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</td></tr>
</table>

			പൂക്കോട്ടുംപാടം ജംഗ്ഷനിലുള്ള പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പോസ്റ്റുകൾ നിയമപരമായ അകലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പൂക്കോട്ടുംപാടം ജംഗ്ഷനിലുള്ള മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുമായി ബന്ധപെട്ട് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യും അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനം അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് വെളിയംതോട് മുതൽ മൈലാടിപ്പാലം വരെയുള്ള ആഢ്യൻപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈടെൻഷൻ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത ഹൈടെൻഷൻ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഇരുവശത്തേക്കും എത്രയെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(സി)	നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് വെളിയംതോട് മുതൽ മൈലാടിപ്പാലം വരെയുള്ള ആഢ്യൻപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള 960 മീറ്റർ ഹൈടെൻഷൻ ലൈനും 23 പോസ്റ്റുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ 9 പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി "റൈറ്റ് ഓഫ് വേ" അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി പോസ്റ്റുകളും ലൈനും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. "റൈറ്റ് ഓഫ് വേ" 15 മീറ്റർ ആയതിനാൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായി 7.5മീറ്റർ വീതം ഉണ്ടാകണം.
(ഡി)	പ്രസ്തുത ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സർവേ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോയെന്നും സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ഹൈ ടെൻഷൻ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	സർവ്വേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കെ.ആർ.എഫ്.ബി മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ