15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6582 **11-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കടമക്കുടി- പിഴല പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 13.08.2021 ന് 10.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയ വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ചെറിയ കടമക്കുടി- പിഴല പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ചെറിയ കടമക്കുടി - പിഴല പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(ബി)	14.02.2023 തീയതിയിലെ ധനകാര്യവകുപ്പിലെ 1069/2023 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എൽ.സി. പ്രൊപ്പോസൽ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 4(1) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി കൂടിയതിന് ശേഷം 11(1) പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ വിഭാഗമാണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻ പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ