15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 392 **07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി		**ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ്** **(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	2016-17 വർഷം എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരൻ ശ്രീ വിഷ്ണു.യു.എസ് 11.12.2019 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഇതുവരെയും ടിയാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പലതവണ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും മറുപടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടിയാനെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എം.എൽ.എ. ശിപാർശ ചെയ്ത വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ഉണ്ട്. കരാറുകാരൻ ശ്രീ. വിഷ്ണു.യു.എസ് ന് നൽകിയ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ടി പ്രവൃത്തിയായി കെട്ടിവെച്ച സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കണ്ട്കെട്ടുന്നതിന് ട്രഷറിയിലേക്കും ബാങ്കിലേക്കും കത്തുകൾ നൽകുകയും ടിയാനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയുമാണ്.
(സി)	നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീഷണിയിലാണെന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പഴയ നിരക്കിലായതിനാൽ (ജി.എസ്.ടി. 3.5%) പുതിയ നിരക്കിൽ (ജി.എസ്.ടി.18%) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ തുക ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും. നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിലാണ്. അതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ ആസ്തിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായ കെട്ടിടം നവീകരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണാനുമതി തുകയിൽ നിലനിർത്തി ഭാഗികമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടത്തുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് 25,00,000/- (ഇരുപത്തഞ്ചുലക്ഷം രൂപാ) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

			എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിൽ ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാരം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ