15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6290 **10-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ആലുവ-പുറയാർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്		**Shri P. A. Mohamed Riyas** (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലുവ-പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി. യുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി കിഫ്ബി എത്ര തുകയാണ് മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി.യുടെ നിർമ്മാണ- ത്തിനായി കിഫ്ബി 45.67 കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി അർത്ഥനാപത്രം എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 27.06.2018 ൽ സമർപ്പിക്കുകയും. സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന 11.02.2020 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുചിത സർക്കാർ ഉത്തരവ് 28.01.2021 ൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും, പൊന്നും വില നടപടി പ്രകാരം 11(1) വിജ്ഞാപനം കേരള എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗസറ്റ് നം. 1059, 03.03.2021 തീയതിയിൽ പുറപ്പെടുവി- ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറൽ വാല്യുവേഷൻ, ബി.വി.ആർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നിവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസർ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് (എൽ.എ കോസ്റ്റ്) നിർണ്ണയിച്ച് നൽകി- യാൽ എത്രയും വേഗം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി 19(1) പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കു- ന്നതാണ്.
(ബി)	നിലവിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ;	(ബി)	ഈ പദ്ധതിയുടെ ജി.എ.ഡിയ്ക്ക് റെയിൽവേയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്. വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം 18 മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ