15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1901 **15-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

നിലമ്പൂർ മാനവേദൻ സ്കൂളിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ		null (കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിലമ്പൂർ മാനവേദൻ സ്കൂളിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പരിശീലന നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെയും മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ കോർട്ടിന്റെയും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; നിർമ്മാണം ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കായിക വകുപ്പിന്റെ എസ്.പി.വി.യായ കിറ്റ്കോ മുഖേനയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നീന്തൽ കുളത്തിന്റെയും മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റേയും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിപ്രദേശത്തുള്ള മരം മുറി, ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത്, കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ സ്കൂൾ / മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിതരാത്തിനാൽ കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിയെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടിയത് കാരണം കരാറുകാരൻ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻമേൽ തീരുമാനം ഉടൻ എടുക്കുവാൻ എസ്.പി.വി.ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നവ ഏതെല്ലാമാണെന്നും മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആകെ ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക എത്രയെന്നും അറിയിക്കാമോ; പരിശീലന നീന്തൽക്കുളവും ഇൻഡോർ കോർട്ടും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എത്ര തുകയാണ് പദ്ധതിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	നിലവിൽ പുല്ല് വെച്ച ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, പവിലിയൻ കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളുടെയും പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ പദ്ധതിക്കായി കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക 18,30,00,000/- രൂപയും നീന്തൽ കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 98 ലക്ഷം രൂപയും, ഇൻഡോർ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന് 1.31 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്.
(സി)	പരിശീലന നീന്തൽക്കുളവും ഇൻഡോർ കോർട്ടും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുതിയ ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ; ഇതിനായി കായിക വകുപ്പോ കിഫ്ബിയോ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ എസ്.പി.വിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്	(ഡി)	കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ പദ്ധതി പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ഇടപെടാനും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ

	സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമോ; ഇതിനായുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാമോ?		വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ