15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1266 **04-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം.വിജിൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനകാര്യ അനുമതി നൽകിയ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ; ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനകാര്യ അനുമതി നൽകിയ കെ.ആർ.എഫ്.ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുന്നക്കടവ് -പുതിയ പുഴക്കര – ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	17.23 കോടി രൂപ Order No. APR-1/35/2018/KIIFB dated 17.01.2018	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 16.22 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് നം.53/PWD004-97/PD/PMU-KRFB/2018-19, 01.11.2018 പ്രകാരം കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ നോമിനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുവാനുള്ള കരാർ 05.05.2022 ൽ നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. 55 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കുപ്പം - ചുടല – പാണപ്പുഴ – കണാരംവയൽ റോഡ്	57.59 കോടി രൂപ Order No. APR-1/310/2018/KIIFB dated 16.03.2018	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 52.66 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് നം.39/PWD004-119/PD/PMU-KRFB/2018-19, 09.10.2018-ൽ കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ നോമിനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുവാനുള്ള കരാർ 27.01.2022-ൽ നൽകി. 2022 ജൂലൈ 26 വരെയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി. റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. 88 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	തളിപ്പറമ്പ് - പട്ടുവം - ചെറുകുന്ന് റോഡ്	20.36 കോടി രൂപ Order No. APR-1/255/2018/KIIFB dated 14.03.2018	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 18.234 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് നം.60/PWD004-118/PD/PMU-KRFB/2018-19, 09.11.2018-ൽ കരാർ നൽകുകയും റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
4	ചന്ദപ്പുര – പരിയാരം - മെഡിക്കൽ കോളേജ് - ശ്രീസ്ഥ – നെരുവമ്പ്രം - കോട്ടക്കീൽ - വെള്ളിക്കീൽ - ഒഴക്രോം - കണ്ണപുരം റോഡ്	38.89 കോടി രൂപ Order No. APR-3/337/2017/KIIFB dated 01.01.2018	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 35.092 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് നം.63/PWD004-89/PD/PMU-KRFB/2018-19, 27.11.2018-ൽ കരാർ നൽകുകയും 99 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ