15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 209 **23-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

വെൺപകൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ ആൻസലൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെയ്യാറ്റിൻകര വെൺപകൽ ആശുപത്രിയിൽ 10 കിടക്കകൾ ഉള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് പൂർത്തികരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	26.07.2021- ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO(Rt)1555/2021/H&FWD പ്രകാരം 10 കിടക്കകൾ ഉള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡല ത്തിൽ വെൺപകൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുകയും ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി M/s. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി-ക്ക് 17.06.2022 ന് KMSCL പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് തടസ്സമായി നിന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ള കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി സ്ഥലം നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കെ.എം.എസ്.സി. എൽ- ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്കായി കൈമാറുന്നതാണ്.
(ബി)	ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് എത്ര തുകയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഏതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	26.07.2021-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO(Rt)1555/2021/H&FWD പ്രകാരം എം.എൽ. എ.മാരുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടും കിഫ്ബി ഫണ്ടും (50% MLA ഫണ്ടും 50% കിഫ്ബി ഫണ്ടും) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തിനായി ഒരു കോടി എഴുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. M/s. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയ്ക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ട നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയി രിക്കുന്നത്
(സി)	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണവും ഭരണാനുമതി നൽകിയത് ഏതു വർഷത്തിൽ ആണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	26.07.2021-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO(Rt)No.1555/2021/H&FWD പ്രകാരമാണ് ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണ ത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നത്.

			നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡല ത്തിൽ വെൺപകൽ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുകയും പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന ഉപയോഗ ശൂന്യമായ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതുമടക്കമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കേണ്ടിവന്നതുമൂലമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ