15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3044 **01-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ പാതിവഴിയിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കരാറുകാരൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവൃത്തി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഴയോടുകൂടി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാറുകാരനെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. SBD, പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുക, കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച കൊണ്ടുള്ള കാരണത്താൽ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ MoRTH SBD യിലും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ-ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ terminate ചെയ്യുകയും റീ ടെണ്ടർ നടത്തുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട്.
(ബി)	ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെയാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കരാറുകാരെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1. Construction of foot path and providing road safety measures at Kakkattil town between 50/700 to 51/700 of SH 38 PUKC bypass road - **B. Muhammed Kunji.**

			2. Improvement work to Kuttiady town providing hand rail and foot path SH 38 PUKC road km 43/700 to 44/300 in Kozhikode District Kuttiady Thottilpalam road km 0/000 to 0/300 and Kuttiady Mullankunnu road km 0/000 to 0/350 in Kuttiady LAC. - **Raisudeen. C**. 3. General- Improvements to Kavil Theekuni Kuttiady road 1/170 to 9/400 Kozhikode District. - **Aji Peter.** കാരന്തോട് ഗവ.സ്കൂൾ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ. അനിൽകുമാർ.സി എന്ന കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാനും റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ പ്രവൃത്തി പുന:ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
(സി)	ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാറുകാരെ വീണ്ടും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറ്റിനിർത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷ കാലയളവിലേയ്ക്ക് മറ്റ് ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ