<u>15 -ാം കേരള നിയമസഭ</u>

<u>9 -ാം സമ്മേളനം</u>

<u>നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 469</u> <u>09-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്</u>

<u>തിരൂർ തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് തുക അനുവദിക്കുന്ന നടപടി</u>

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തിരൂർ തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗമനുസരിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാനുമതി ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തിരൂർ തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എസ്.പി.വി ആയ കെ.എസ്.ഐ.റ്റി.എൽ സമർപ്പിച്ച വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ കിഫ്ബി പരിശോധിക്കുകയും 06-12-2020-ലെ HED007-49/APR-4/2020/KIIFB നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം 7.73 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കോളേജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;	(ബി)	06-12-2020-ൽ കിഫ്ബി ധനാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡി.എസ്.ആർ, ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിലുണ്ടായ വ്യതിയാനമനുസരിച്ച് 03-03-2023-ൽ 10.28 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി എസ്.പി.വി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് പരിശോധിച്ച ശേഷം, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ/വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സഹിതം പുനഃസമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫയൽ 20-03-2023-ൽ മടക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന്, എസ്.പി.വി 23-06-2023-ൽ സമർപ്പിച്ച ശിപാർശ നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവുകൾക്കും അനുസൃതമായി തൃപ്തികരമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, 20-07-2023-ൽ എസ്.പി.വി-യ്ക്ക് മടക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആയത് കിഫ്ബിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് തൃപ്തികരമാകുന്ന പക്ഷം അവലോകന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി തുടർന്നു വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി/ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ, എസ്.പി.വി/സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ടെൻഡർ

			ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ എസ്.പി.വി-യ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാനാകു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്-ന്റെ അനാസ്ഥ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(സി)	കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ എസ്.പി.വി-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാരാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതും കെ.എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.ൽ എസ്.പി.വി ആയിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 18-11-2022-ൽ APR-4/4816/2022/KIIFB നമ്പർ കത്ത് സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗങ്ങളിൽ കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയ പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എസ്.പി.വി-യ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിവരുന്നുണ്ട്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ഡി)	ഡി.എസ്.ആർ, ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിൽ ഉണ്ടായ വ്യതിയാനത്താലാണ് കെ.എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ നിലവിൽ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് നിലവിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം തൃപ്തികരമാകുന്ന പക്ഷവും, എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായും ധനാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് തുക അനുവദിക്കുന്നത് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്.
(ഇ)	പ്രസ്തുത കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഇ)	നിലവിൽ കെ.എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ പ്രൊപ്പോസൽ വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എസ്.പി.വി-യ്ക്ക് മടക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, തൃപ്തികരമാകുന്ന പക്ഷം, വിശദമായ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി തുടർന്നു വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്. ടി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ചുമതല എസ്.പി.വി-യ്ക്കാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ