15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3150 **11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ദേശീയപാത 66-ന്റെ പൂർത്തീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ , ശ്രീ വി ജോയി, ശ്രീ. പി. നന്ദകുമാർ, ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ദേശീയപാത 66-ന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിർമ്മിക്കേണ്ട എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേകളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	ദേശീയപാത 66 ന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 3 എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേകളാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. അവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഏതൊക്കെ ഹൈവേകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	എ പിരിവിന്റെ അതേ ഉത്തരം
(സി)	സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതും നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ തുരങ്കപാതകളുടെ വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;	(സി)	സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതും നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ തുരങ്ക പാതകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	ആനക്കാംപൊയിൽ – കള്ളാടി - മേപ്പാടി (വയനാട് തുരങ്കപാത)-ടണൽ പദ്ധതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ അലൈൻമെന്റിന് 06/05/2021 തീയതിയിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 25/02/2022 തീയതിയിൽ GO(MS) No. 10/2022/PWD പ്രകാരം 2043.74 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും 20/03/2022 തിയതിയിൽ 2134.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേപ്പാടി സ്വകാര്യ ഭൂമി (8.1225 ഹെക്ടർ), മാരിപ്പുഴ ഭൂമി (8.0525 ഹെക്ടർ) എന്നിവ 10/09/2024 തീയതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാരിപ്പുഴയിൽ 1.8545 ഹെക്ടർ അധിക ഭൂമി കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 5 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് I അനുമതി, MOEFCC യിൽ നിന്ന് മാർച്ച് 2023 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് II - ക്ലിയറൻസ് അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി

			ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

സ്ട്രെച്ച്	നീളം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
കഴക്കൂട്ടം - ടെക്നോപാർക്ക്	2.721 കി മീ	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
അരൂർ - തുറവൂർ	12.752 കി മീ	നിർമ്മാണം 51.045% പൂർത്തീകരിച്ചു
ഇടപ്പള്ളി - അരൂർ	വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (ഡി പി ആർ) തയ്യാറാക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.	

അനുബന്ധം II

പദ്ധതി	നിർമ്മാണ ചെലവ്	നീളം	പൂർത്തിയായ തീയതി
ദേശീയപാത 544 ലെ കുതിരാൻ ഇരട്ട തുരങ്കപാത	191.5 കോടി രൂപ	LHS- 993 മീ RHS-978 മീ	14.06.2024
ആനക്കാംപൊയിൽ – കള്ളാടി - മേപ്പാടി (വയനാട് തുരങ്കപാത)	ബജറ്റ് മൂല്യം 2143 കോടി രൂപ	8.11 കിമീ	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി വരുന്നു