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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

1 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1020 10-06-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ കരാറിെല വ�വ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�സംര�ണ�ം വ��് മ�ി)

(എ)
വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ കരാറിെല
വ�വ�കൾ �കാരം പ�തി�െട ആദ�ഘ�

നിർ�ാണം �ർ�ിയാേ�� കാലാവധി
എ�ായി��; അറിയി�േമാ;

(എ) കരാർ വ�വ� �കാരം 2015 ഡിസംബർ 5 ന്
നിർ�ാണം ആരംഭി� വിഴി�ം അ�ാരാ�
�റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ 1460 ദിവസ�ൾ��ിൽ
(അതായത് 2019 ഡിസംബർ 3 ��ിൽ)
�ർ�ീകരിേ��തായി��.

(ബി)

കൺ��ൻ കരാർ വ�വ��കാരം നി�ിത

സമയ�് പ�തി �ർ�ിയാ�ിയിെ��ിൽ

ക�നിയിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ��തിന്

വ�വ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനകം ക�നിയിൽ
നി�ം പിഴ ഇന�ിൽ എ�് �കയാണ്
ഈടാ�ിയത്; പിഴ ഈടാ�ിയിെ��ിൽ അതിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) പ�തി �ർ�ീകരി��തിനായി 3 മാസം പിഴ
ഇ�ാെത�ം �ടർ�് 6 മാസം പിഴേയാ��ടി�ം
ക�റിംഗ് പീരീഡിന് കൺസഷൻ കരാറിൽ
വ�വ���്. ഓഖി, െവ�െ�ാ�ം, േകാവിഡ്
�ട�ിയ ���ൾ Force Majuere events ആയി

കണ�ാ�ി കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽകണെമ�
കരാർ ക�നി�െട ആവശ�ം അംഗീകരി�ാ�
തിനാൽ ഈ തർ��ൾ പരിഹരി��തിനായി
കൺസഷൻ കരാറിൽ വ�വ�
െച�ി���േപാെല �റ�ഖ നിർ�ാണ ക�നി
ആർബിേ�ഷൻ ൈ�ബ�ണലിെന
സമീപി�ിരി�കയാണ്. �ിബ�ണ ലിെ� തീ�മാനം
അ�സരി�  ്മാ�േമ �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ സാധി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


