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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

6 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1187 30-08-2022 - ൽ മ�പടി�്

നീേലശ�രം എടേ�ാട്  േറാഡിെ� നിർമാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്
മ�ി)

(എ)
കിഫ് ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ നീേലശ�രം -
എടേ�ാട്  േറാഡിെ� ���ികൾ നിലവിൽ
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) നീേലശ�രം എടേ�ാട്  േറാഡ്  ���ി 45%
�ർ�ികരി�ി��്. 13.125 കി.മീ. നീള��
േറാഡിൽ 7.20 കി.മീ DBM ���ി

�ർ�ികരി�ി��്.

(ബി)
��ത ���ി എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട �ർ�ീകരണ കാലാവധി
28.02.2023 വെര ദീർഘി�ി� നൽ�� വിഷയം
പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)

��ത ���ി നി�ിത കാലാവധി��ിൽ
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ലം ഏെ����തി�ം, െക.എസ് .ഇബി, േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി എ�ീ �ാപന��മായി

ബ�െ��് ��ിലി�ി ഷി�ിംഗി���
കാലതാമസ�ം കാരണമാണ് ���ി നി�ിത

കാലാവധി��ിൽ �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴിയാതി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


