

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 722

08-03-2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജോസ് തെറ്റയിൽ

**ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്കായി അങ്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച 11.50 കോടി രൂപയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ, പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും വിശദമാക്കാമോ;

(എ) അങ്കമാലി ഓൾഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ 31 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ചൊവ്വരനം.1
2. ചൊവ്വര നം.2
3. ചൊവ്വര നം.3
4. ചൊവ്വര തെക്കുഭാഗം
5. മുരിയ മംഗലം
6. തിരുവിലാംചുഴി
7. ആർക്കുന്നം
8. മങ്ങാട്ടുകര
9. നായത്തോട്
10. ആലക്കട
11. കൊടിഞ്ഞിലി
12. ചെങ്ങൽ
13. പള്ളിക്കടവ്

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ

1. ചൊവ്വത നം.4
2. കൊറ്റമത്തോട്
3. മലയാറ്റൂർ നം.1
4. മലയാറ്റൂർ നം.2
5. മലയാറ്റൂർ വെസ്റ്റ്
6. മാണിക്യമംഗലം
7. കാഞ്ഞൂർ
8. സൗത്ത് വെള്ളാംപിള്ളി
9. ആവണംകോട്
10. ചുരളിച്ചിറ
11. കുന്നത്താൻകുന്ന്
12. നീലിശ്വരം നം.2
13. തെറ്റിനാമ്പള്ളി
14. പീരാക്കൂർ
15. ശ്രീഭൂതപുരം-1
16. ശ്രീഭൂതപുരം-2
17. പുളിയാമ്പള്ളി
18. നീലിശ്വരം നം.1

മേൽപ്പറഞ്ഞ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള

പദ്ധതികളിൽ 14 എണ്ണത്തിന്റെ

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതികൾ


പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി 4

പദ്ധതികളുടെ ഇറക്ഷനും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും

പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്തെന്നും, ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(ബി) പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച റേറ്റുകളിൽ കരാറുകാർ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതു മൂലവും റേറ്റ് റിവിഷൻ വന്നതുകാരണവും വർക്കുകൾ റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട തുല്യതിനാലുമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടുകൂടി പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

BK