


പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ 1123 20.03.2012- ൽ മറുപടിക്ക്

തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

	ചോദ്യം		മറുപടി
	ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി		ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ (റവന്യൂ വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	കൂട്ടനാട്ടിലെ എടത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചങ്ങങ്കരിയിൽ അനുവദിച്ച തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;		(എ) & (ബി) മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ് പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നകിയിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രകാരം മാർച്ച് 30-2012 ന് മുൻപ് തന്നെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് കെൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലം പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതിയും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള റോഡുകളുടെ സാമീപ്യവും ഒരു തദ്ദേശവാസിയുടെ എതിർപ്പും പ്രാരംഭപ്രവൃത്തികൾ ദുഷ്കരമാക്കിയതായും പിന്നീട് തദ്ദേശവാസികളുടെയും റവന്യൂ അധികാരികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ അടിസ്ഥാന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	2011 നവംബർ മാസത്തോടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് കെൽ അറിയിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;		
(സി)	പ്രസ്തുതപാലം നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തരനടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?	(സി)	30.03.2012 നകം പണി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കെൽ-നും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ