


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1229

20.03.2012-ൽ മറുപടിക്ക്

**ആലപ്പുഴ വാടപ്പൊഴി പാലം നിർമ്മാണം.**

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ :	ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശറോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വാടപ്പൊഴിപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) 2012 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ബി) നിർമ്മാണ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം എന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും കാലതാമസത്തിനുള്ളകാരണം എന്തെന്നും അറിയിക്കുമോ ;	(ബി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 17.03.2011-ൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിലെ പ്രധാന പാലമായ ഇരുമ്പു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ വാടപ്പൊഴി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസമുണ്ടായി. പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
(സി) ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തോ, കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തോ നിന്നുള്ള അലംഭാവം കൊണ്ടാണോ നിർമ്മാണം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; എങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;	(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ഡി) പാലം നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?	



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**