

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാന്ത പ്രോഭ്യം നമ്പർ. 2106

23.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പരവ്യൂർ 33 കെ. വി. സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ.

പ്രോഭ്യം

എം. ജി. എസ്. ജയലാൽ :

ഉത്തരം

എ. അരുട്ടാൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉസിജി വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |   |   |
|---|---|
| <p>(എ) ചാത്തനും നിയോജക മണ്ഡല ത്തിൽ പരവ്യൂർ ആരംഭിക്കുന്ന 33 കെ. വി. സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ; പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനികൾ എന്തൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;</p>      | <p>(എ) ചാത്തനും നിയോജക മണ്ഡല ത്തിലെ 33 കെ. വി. പരവ്യൂർ സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനികൾ 20-11-2011 ന് ആരംഭിച്ചു. സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ നിർമ്മാണത്തിൽ കണ്ട്രക്ടർ റൂം നിർമ്മാണം, ഉപകരണങ്ങളുടെ മുകളിൽ, എൻതിന്റെ തുടങ്ങിയ വർക്കുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നാണ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ ലൈനിൽ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p> |
| <p>(ബി) എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണിയായി എന്നും ; ഇനിശേഷിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അഭിയിക്കുമോ ;</p>   | <p>(ബി) സബ്‌സ്ട്രൈഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനികൾ എക്കെലേശം പൂർണ്ണിയായി കുറഞ്ഞു. സബ്‌സ്ട്രൈഷനിലേക്കുള്ള ലൈൻ നിർമ്മാണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പരവ്യൂർ കായലിൽ ടവർ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ലൈൻ പ്രവർത്തനികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുന്നു.</p>  |
| <p>(സി) പ്രസ്തുത സ്റ്റ്രൈഷനിൽ വെള്ളത്തിനു എത്തിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ജോലികൾ കരാർ നൽകിയിരുന്നുവോ ; ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ, കരാർ നൽകുന്നതിലോ കാലതാമസം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ വരുത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;</p> | <p>(സി) ഓരോ പ്രവർത്തനയും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കരാർ നൽകുന്നതിന് നിയമാനുസ്യ തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് നേരിയ കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>  |

(ഡി) സബ്സ്ക്രൈഡർ പ്രവർത്തനം എന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(ഡി) സബ്സ്ക്രൈഡർ പ്രവർത്തനം 2012 ജൂലൈ മാസത്തോടെ അതരം ഭിക്ഷുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

19