

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ - 903 30.08.2011 ൽ മറുപടിക്ക്

നായത്തോട്-ഏയർപോർട്ട് റോഡിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
<p>ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ</p> <p>(എ) അങ്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നായത്തോട്-ഏയർപോർട്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ ;</p> <p>(ബി) ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനുണ്ടെന്നും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> <p>(സി) ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സി.ഐ.എ.എൽ. ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ അലൈൻമെന്റിൽ വ്യതാസമില്ലാത്തതിനാൽ തുടരുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;</p>	<p>ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് (പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)</p> <p>(എ) ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാറെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം. പ്രസ്തുത നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.</p> <p>(ബി) 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ, ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ അംഗീകാരം 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ, ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ, സ്ഥലമെടുപ്പ് മുതലായ നടപടികളാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാം.</p> <p>(സി) അലൈൻമെന്റിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.</p>

(ഡി) ഇതിന്റെ ലാപ്സ് ആയ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 'ഡി-നൊവൊ' ആക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നടപടി എന്തായി എന്നും അത് എന്നേയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(ഡി) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി 'ഡിനോവ' ആയ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പുതുതായി നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടിവരും. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ അതോറിറ്റിയെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

Chander

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ