

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

മന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്യൂം നമ്പർ : 925 30.6.2011- റീ മറുപടികൾ

കൊഴിക്കോട് ബൈപാസ്, കൊച്ചി സീപോർട്ട് എയർഫോർട്ട് റോഡ്

ഫോറ്യൂം

മറുപടി

ശ്രീ. റി. എ. അമൃതൻ കമ്പിൽ :

ശ്രീ. വികെ. ഇബ്രഹീം കുഞ്ഞൻ

(മരാത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി).

(എ) കൊഴിക്കോട് ബൈപാസ്, കൊച്ചി (എ) സീപോർട്ട് എയർഫോർട്ട് റോഡ് എന്നിവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ; വിശദാംശം നൽകുമോ ;

ഒഴീയ പാത - 17 - ലെ മലാപ്പാറ മുതൽ പുളാട്ടിക്കുന്ന് വരെയുള്ള കൊഴിക്കോട് ബൈപാസ് 6.86 കിമീ. ദൂരം വരുന്ന രണ്ടാംലട്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. 75 % പണി പൂർത്തികരിച്ചു. ഈ 28 കിമീ. ദേശവ്യത്യാളം ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഭാഗമാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ രാമനാട്ടുകര മുതൽ മലാപ്പാറ വരെയുള്ള (16.42 കിമീ) I, III, IV എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ നേരഞ്ഞതു തന്നെ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈന്തിന്റെ ഇന്നിയുള്ള 5.10 കി. മീ. ദേശവ്യത്യാളം പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യോഗി പ്രധാനപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കീല്യും നിർമ്മാണം നടത്തണമുള്ള കേരളത്തിന്റെ അനുമതി ഈതു വരെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി സീപോർട്ട് എയർഫോർട്ട്

രോഡിന്റെ ഒന്നാം റബ്ട്രക്കായ
ഇരുവന്നു മുതൽ കളമഗ്രേറി
വരെയുള്ള 13 കി. മീ. ദൂരം
2002 - ലേ പണി പുർണ്ണിയാക്കി
തന്നാഗത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തു.
രണ്ടാം റബ്ട്രക്കായി കളമഗ്രേറി
മുതൽ കരിയാട് വരെയും
ഇരുവന്നു മുതൽ N.H. 49
ബൈപാസ് വരെയും അലെൻ
മെന്റ് തയ്യാറാക്കി കളിക്ക് ഭൂമി
എറ്റുക്കാനുള്ള നടപടികൾ
2003 - ലേ ആരംഭിച്ചുകൂട്ടും പണം
ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമി എറ്റു
കാണായില്ല. രണ്ടാം റബ്ട്രക്കാൻ
പെട്ട പെട്ടെന്നിന്റെ കുറുക്കയുള്ള
രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ
തയ്ക്ക് വെളിയുള്ള പദ്ധതി
നബാർഡിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കളമഗ്രേറി മുതൽ കരിയാട് വരെ
യുള്ള രോഡിന്റെ പണികൾ
വെളിയുള്ള ഭൂമി എറ്റുക്കാൻ
സജീവ പരിശോനയിൽ ആണ്.

- (ബി) ഇവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു (ബി)
സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് പണികൾ
പുർണ്ണിയാക്കാൻ നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ ?

കൊഴിക്കോട് ബൈപാസിലെ
അവശ്യക്കുന്ന പണി എഴിമെന്റ്
കാലാവധിയായ 30.11.2011 - റീ മുമ്പ്
പുർണ്ണിയാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടിലി
ക്കുന്നത്. എയർപോർട്ട് സീപോർട്ട്
രോഡിന് ആവശ്യമായ ഫണിന്റെ
ലഭ്യത അനുസരിച്ച് സമയബന്ധിത
മായി പണി പുർണ്ണിയാക്കുന്ന
താണ്.

S. Balaji

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ