

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2260

15.07.2011-ന് മറുപടി നൽകിയത്


കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ

ചോദ്യം  
ശ്രീമതി.കെ.കെ.ലതിക

മറുപടി  
ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ  
(റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


- എ) കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് നൽകിയ പ്രൊപ്പോസൽ എന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ലഭിച്ചതെന്നും ആയതിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- ബി) പ്രസ്തുത ഫയലിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതായി കരുതുന്നുണ്ടോ ;
- സി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

- എ) കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊപ്പോസൽ 21.07.2010-ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിക്കുകയും 30/08/2010-ന് വടകര തഹസീൽദാർക്ക് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും റിപ്പോർട്ടിനുമായി അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
- ബി) വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
കുറുപ്പി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ കളക്റ്ററേറ്റിൽ ലഭിച്ച തീയതി	21/07/2010	
കളക്റ്ററേറ്റിൽ ലഭിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്മേൽ വടകര തഹസീൽദാറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	30/08/2010	39
പ്രൊപ്പോസൽ വടകര തഹസീൽദാർക്ക് ലഭിച്ച തീയതി	17/09/2010	17
വടകര തഹസീൽദാർ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയ തീയതി	29/09/2010	12
<b>റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 22/01/2011 നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് എൽ.എ. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മുഖേന വടകര തഹസീൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കുകയുണ്ടായി.</b>		
വടകര തഹസീൽദാർ കുറുപ്പി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും നിർദ്ദേശം നല്കിയ തീയതി	18/05/2011	138
കുറുപ്പി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസീൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	19/05/2011	0
താലൂക്ക് സർവ്വേയർ വടകര തഹസീൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	21/05/2011	1
വടകര തഹസീൽദാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 21/05/2011ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	14/06/2011	23

<p>വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കോടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി</p>	27/06/2011	12
<p>ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡിന്റെ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥല പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിന്, കുറ്റ്യാടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസിയർ 05/07/2011 വരെ അവധിയിലായതിനാൽ 06/07/2011 നു പരിശോധന നടത്താമെന്ന് തഹസിൽദാർ അറിയിച്ച തീയതി</p>	01/07/2011	3
<p><b>തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലപരിശോധന റിപ്പോർട്ടാണ് താലൂക്ക് സർവ്വേയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്</b></p>		
<p>കായക്കോടി, കുറ്റ്യാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	26/08/2011, 27/08/2011	55-56 days
<p>വടകര തഹസിൽദാർ കളക്ടറേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	04/10/11	37
<p>ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	20/10/2011	15

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ