

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 881

08.01.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

അങ്കമാലി മാഞ്ഞാലിത്തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

	ചോദ്യം		മറുപടി
(എ)	<p>ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ</p> <p>അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മാഞ്ഞാലിത്തോടിന്റെ വെട്ടിപ്പുഴക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം മുതൽ മധുരപുറം പാലം വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നമ്പാർഡ് 25.04.2011-ൽ 12 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നതും, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലം 20-04-2013-ൽ 14 കോടി രൂപയായി റിവൈസ് ചെയ്തതുമായ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ് (ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി)</p> <p>അങ്കമാലി മാഞ്ഞാലിത്തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>25.04.2011-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തിന് 20.04.2013-ൽ പുതുക്കിയ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പണി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രദേശം ഒട്ടാകെ ചതുപ്പുനിലമായി മാറിയതിനാൽ വിശദമായ മണ്ണുപരിശോധന ആവശ്യമായി വന്നു. അതുൾപ്പെടെ യുള്ള പര്യവേക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയം റവന്യൂവകുപ്പുവഴി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.</p>
(സി)	<p>കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പണി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷമേ പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ