

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1452 20.01.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

**പനച്ചമുട്ടിൽ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ. മാത്യു. ടി. തോമസ് :**

**ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്**  
**(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പനച്ചമുട്ടിൽ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(എ) പാലത്തിന്റെ 99% പണി പൂർത്തിയാക്കി. വിയറിംഗ് കോട്ടും പെയിന്റിംഗും തീരാനുണ്ട്. അപ്രോച്ച് റോഡിനാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

(ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം നേരിടാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്രോച്ച് റോഡിന് സമീപവാസികൾ സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പിൻമാറുകയും പൊന്നുംവില നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും തന്മൂലം സ്ഥലമെടുപ്പിന് കാലതാമസം വരുകയും ചെയ്തു.

(സി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നത്തേക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ 6 മാസത്തിനകം പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

*Salil*

**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**