

പതിപ്പുനാമം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

കൂട്ടനാട്ടിൽ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 1476

21.01.2014 ൽ രൂപീകൃതം

ചോദ്യം.

ഉത്തരം.

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി	ശ്രീ.കെ.സി.അബ്ദുസാദി (ഗ്രാമവികസനവും ആസ്വസ്ഥ്യവും സാഹസ്യകാലികവും നോർക്കയും വകുപ്പി മുഖ്യമന്ത്രി)
(എ) കൂട്ടനാട്ടിൽ 5 മുതൽ 7-ാം ഘട്ടംവരെ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ) അനുബന്ധം ആയി ചേർത്തുനിൽക്കുന്നു.
(ബി) പ്രസ്തുത ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(ബി) കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന 7-ാം ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായി 5-ാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ വെട്ടിയനാട് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ട് റോഡുകൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശുപാർശ കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി) ഫെൽസ് 8 ൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂട്ടനാട്ടിലെ എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്തെന്നു വിശദീകരിക്കാമോ;	(സി) 8-ാം ഘട്ടത്തിന്റെ അന്തരംതൊഴിൽ പമ്പക്കുളം ബ്ലോക്കിൽ "ഐ.റ്റി.സി - കോഴവനാടി", "പരിഷ്കാരം-വട്ടാടി" എന്നീ രണ്ട് റോഡ് പ്രവൃത്തികളും വെട്ടിയനാട് ബ്ലോക്കിൽ "വെട്ടിയനാട് ഐ.പി.എസ് - കല്ലാളം".

			<p>"കൊരുംകുരി - കുറുംകുരി", "പയറ്റ്പാക്ക - ശ്മശാനം" എന്നീ മൂന്ന് റോഡുകളും ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ട് പ്രാവീശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.</p>
(ഡി)	<p>8-ാം ഘട്ടത്തിലെ കൂട്ടനാട്ടിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത സംരംഭങ്ങളിൽ അധിക നിലക്കുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p>	(ഡി)	<p>ഉണ്ട്.</p>
(ഇ)	<p>ഏകദേശം ആയതിന്റെ വിശദവിവര ങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ഇ)	<p>12/12/2013 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 386/2013/ക.സ്വ.ക.വ പ്രകാരം 20% അധിക നിരക്ക് രണ്ട്കുന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.</p>


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം.

കൂട്ടരംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ട വെളിയനാട്, ചമ്പക്കുളം എന്നീ ബ്ലോക്കുകളിൽ പി.എ.ജി.എസ്.വൈയുടെ 5 മുതൽ 7 വരെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുരതി ലഭിച്ച റോഡുകളുടെ നീളമാണുതന്നെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഘട്ടവും ബ്ലോക്കും തിരിച്ച് പുറം ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

5-0 ഘട്ടം

നം.	പരക്കെ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ
1	കെ.ആർ-01-09	വെളിയനാട്	പള്ളിക്കുട്ടമ്മ - മണലാടി
2			ചെറുകാപ്പ് - ജി. കറുപ്പം
3			ജൂലാ - വാലടി

പ്രവൃത്തികൾക്ക് മേൽ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കർമ്മക്കാർ തയ്യാറായില്ല. അതിനെ തുടർന്ന് ഇവ ഓരോ റോഡ് വീതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് പാക്കറ്റുകളായി വിഭജിച്ച്, 26.11.2011, 25.09.2012, 17.07.2012 എന്നീ തീയതികളിലെ നോട്ടീസുകൾ പ്രകാരം മേൽ ക്ഷണിച്ച്, എന്നാൽ, 28.03.2012-ൽ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടറിൽ "ജൂലാ - വാലടി" റോഡിനുള്ള മേൽ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. 2100 മീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന റോഡിന്റെ മണിപ്പാലുകളും കല്ലുകളുടെ അസ്ഥിമൂലം പണികളും പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. മറ്റ് മേൽ റോഡുകൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

6-0 ഘട്ടം - ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്

6-0 ഘട്ടത്തിൽ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്കിൽ "എൻ.പത്തമ്മിടപ്പാടി - വെണ്ണിമല തടപ്പാടി", "കുന്നംമുക്ക് - ചിറയകം" എന്നീ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി. വർക്കുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

7-0 ഘട്ടം - ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്

ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നാല് റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ-01-20 എന്ന പാക്കറ്റിന് അനുരതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

1. മിടമ - ചെങ്ങിടിപ്പാട്
2. തകഴി - കൊരക്കുഴി
3. നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് - പുല്ലാങ്ങാടി
4. ബ്ലോക്ക് ജംഗ്ഷൻ - പുതുവീട്

ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു നോട്ടീസുകൾക്ക് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ റോഡ് വിതം ഉള്ള നാലു പാക്കറ്റായി വിഭജിച്ച് വിജയി. ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടും കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം 27.05.2013-ൽ ഉത്തരവായി.

7-0. ഘട്ടം - വെളിമ്പനാട് ബ്ലോക്ക്

7-0. ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പാക്കറ്റുകളിലായി അഞ്ച് റോഡുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു. ക്ഷണിച്ചു നോട്ടീസുകൾക്ക് രാജാസുകൾ നൽകാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പാക്കറ്റുകൾ വിഭജിച്ച് ടെണ്ടർ പദ്ധതി നമ്പർ ഉവയ്ക്ക് കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി 27.05.2013-ൽ കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം ഉത്തരവായി.

നം.	പാക്കറ്റ് നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ
1.	കെ.ആർ-01-24	വെളിമ്പനാട്	നാമകത്തറ - പാക്കറ്റ് നമ്പർ
2.			കിടങ്ങർ - ചെറുകാപ്പ്
3.	കെ.ആർ-01-25		വികാസ് മാർഗ്ഗ് - കണ്ണാടി
4.			മാലൂർ - പുളിമൂന്ന്
5.			വികാസ് മാർഗ്ഗ് - വേണാട്ടുകാട്