

പയിറ്റനാം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്നമിടായെ ചോദ്യം നം.3150

28.01.2014 - ഈ മറ്റപട്ടിക്

ശ്രീ ശങ്കര സമാനത്വപാലത്തിന്റെയും അപ്പോച്ച് റോധിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജോസ് കെരുപ്പിൽ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇശ്വരൻ. കണ്ണ

(പൊതുമരാമയ്ക്ക് വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ശ്രീ ശങ്കര സമാനത്വപാലത്തിന്റെയും അപ്പോച്ച് റോധിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 42 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ട് 21 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;
- (ബി) ഈത് എന്നതേക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ)
&
(ബി)

ഉണ്ട്. ഈ പാലത്തിന്റെ സർവ്വേ നടപടികൾ പല പ്രാവശ്യം ആരംഭിച്ചുകൂടിയും അതു പൂർത്തികരിക്കവാൻ ജനങ്ങളുടെ ഏതിർപ്പു മൂലം സാധിച്ചില്ല. ഭരണാനുമതി കിട്ടി വളരെ നാളായെങ്കിലും സർവ്വേ പൂർത്തികരിക്കവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും സാമ്പത്തിക ബാധുത കഠിനത്തുമായ സ്ഥലത്തുടടി, തിരക്കളും കാലടി ടാണി ഒഴിവാക്കി, ഉടംപൂശ തോടിന് സമീപം ആരംഭിച്ച് താനിപ്പുണ്ടയിൽ അവസാനിക്കുന്ന അലെല്ലാമണിന്റെ സർവ്വേ നടപടികൾ തുടങ്ങുവാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വേ നടപടികൾ നിരത്രമായി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ നിർബന്ധിച്ച അലെല്ലാമണിൽ തുടർന്നു സർവ്വേ നടത്തുന്നതിനായി 6 (1) വിജ്ഞാപനം റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നും അലെല്ലാമണി സ്കൂളുകൾ വേണ്ട നടപടികൾ പോലീസ് സഹായത്തോടെ പൂർത്തികരിക്കുന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലെല്ലാമണി അംഗീകരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുംകു അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീ ശങ്കര
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ