

പത്രികാം കേരള നിയമസഭ

പത്രികാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീഫ് അഡിറ്ററാണ്

നിയമസഭാ പ്രോബ്ലം നമ്പർ : 3654

30.01.2014-ൽ മാറ്റപ്പെട്ട്.

റാനി പോലീസ് സ്റ്റോഷൻ കെട്ടിടനിർമ്മാണം

ചേറ്റപ്പും

ഉത്തരവം

(ശ്രീ. റംജു എംപ്രഹിം)

(ശ്രീ. റമേഷ് ചെന്നിത്തല  
(ആദ്യത്തെവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമാര്ക്കി)

എ) റാനി പോലീസ്  
സ്റ്റോഷനുള്ള പുതിയ  
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം  
എന്നാണാരംഭിച്ചത്;

ബി) എത്ര നാളുകൾ കൊണ്ട്  
കെട്ടിടനിർമ്മാണം  
പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ്  
കരാർ ഉള്ളത്; ആരാണ്  
നിർമ്മാണം എറ്റവുത്തിട്ടുള്ളത്;

സി) കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന്റെ  
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണ്;


ഡി) ഇനിയും മുന്താക്കേ  
പ്രവർത്തിക്കളാണ് ഇതിൽ  
പൂർത്തികരിക്കാനുള്ളത്;  
ഈ എന്നരേഖയ്ക്ക്  
പൂർത്തികരിക്കാൻ  
കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

എ) റാനി പോലീസ് സ്റ്റോഷൻ കോംപ്യൂട്ടർസിസ്റ്റ്  
നിർമ്മാണം 11.03.2012-ൽ ആരംഭിച്ചു.

ബി) 09.03.2012-ൽ ഐപ്പിട്ട് നിലവിൽ വന്ന കരാർ  
അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 10  
മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ്  
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാർ  
എറ്റവുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. ഷാജി തോമസ്  
എന്നയാളാണ്.

സി) എഴുപത്തിയാണ് ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക

ഡി) കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കൾ പ്രവർത്തിക്കളാണ്  
ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ  
പുറംഭാഗത്തിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്, ജനലുകളും വാതിലുകളും  
സ്റ്റാപ്പിങ്കൾ, പ്ലാബിൾ, ഇലക്ട്രിക്കൾ, പെയിന്റിംഗ്  
മുതലായ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കണമോയിട്ടുണ്ട്.  
തുടർച്ചയായി നടത്തിയാൽ 3 മാസം കൊണ്ട്  
പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

  
ഒപ്പക്ഷൻ ചോഫീസർ