

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാന്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 3749

30.01.2014 -ൽ മറുപടികൾ

കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബാബു ടൂറ്റ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം


ശ്രീ. എ. പേരീപ്പകുമാർ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചുർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും ഗതാഗതവും
സ്വോർക്കസും സിനിമയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	<p>കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബാബു ടൂറ്റ് നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;</p>	(എ)	<p>കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബാബു ടൂറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 93% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അവക്ഷേപിക്കുന്ന ജോലികൾ മുഖ്യമായും പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങിന്റെ അലുമിനിയം കോബാക്രീപ്പാന്റ് (ACP Cladding) ജോലികൾ, പെയിന്റിംഗ്, വാതിൽ-ജനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ, സ്റ്റൈർക്കേസ് സ്റ്റോക്കുകൾ തുടങ്ങി ചില ഭാഗങ്ങളിലെ ഓട്ടാട്ടിക്കൾ (Tiling), ബാബു ടൂറ്റിനിനു ചുറുമായുള്ള റോഡ് പൂർത്തിയാക്കൽ, ജല വിതരണത്തിനും സാനിട്ടേഷനും വെൺതായ ചില (പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലിഫ്റ്റുകളും എസ്കലേറ്ററുകളും പൂർത്തിക്കഴിഞ്ഞുണ്ട്. എസ്കലേറ്ററുകളുടെയും ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൂർത്തികരണ പരിപാടി അനുസരിച്ച് 2014 ഫെബ്രുവരി മാസം അവസ്ഥാന്തരാട്ടുകൂടി പ്രധാന പ്രവർത്തനികളെല്ലാം പൂർത്തിക്കഴിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.</p>
-----	---	-----	--

(ബി)	ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്നതല്ലോ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?	(ബി)	ഒരേ മാസവും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി കെ.റീഡി.എഫ്.സി.യു.ടി.ഡി.ബി.സി.ൽ കുടുന്ന യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്ത് കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നാണ്. കൂടാതെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ബി.ഇ.ടി)യും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ടു പരിശോധിച്ച് അവിടെ വച്ചുതന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും പദ്ധതി പുർത്തീകരണ കരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുർത്തീകരണ പതിപാടി അനുസരിച്ച് 2014 മൊബൈൽമാസം അവസാനത്തോടുകൂടി പ്രധാന പ്രവർത്തനികളെല്ലാം പുർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
------	--	------	--



സെക്രഡി ഓഫീസർ