

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4207

03-02-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

മൂർക്കനാട് കുടിവെള്ളപദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. റ്റി.എ. അഹമ്മദ് കബീർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്


(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മൂർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) മൂർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) 2014 ആഗസ്റ്റ് -ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

മുർക്കനാടും സമീപ വില്ലേജുകൾക്കുമുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി ഫേസ് 1 മുതൽ 5 വരെ പൊതുഘടകങ്ങൾ:

- ന്യോതസ്സ് : കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ : പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് : സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാനുണ്ട്.
- ട്രാൻസ് ഫോർമർ : പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- 16 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല ശുദ്ധീകരണശാല : പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

ഫേസ് 1

- ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് : സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 5.10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല സംഭരണി : പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ - 110 എം.എം. ഗ്രവിറ്റി ലൈൻ : പൂർത്തീകരിച്ചു.
- വിതരണ ശൃംഖല :
 1. SLSSC 2010 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി HL Zone നു അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 2. SLSSC 2013 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി LL Zone നു അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഫേസ് 2

- ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ : പൂർത്തീകരിച്ചു.
- ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് : അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 5.10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണി : പൂർത്തീകരിച്ചു.
- വിതരണ ശൃംഖല :
 1. അനുമതി ലഭിച്ച തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ വിതരണശൃംഖല അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 2. SLSSC 2013 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാക്കി വിതരണശൃംഖലക്കു അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഫോസ് 3

ഉന്നതതല സംഭരണി
ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ
വിതരണ ശൃംഖല

- : പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- : പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- : SLSSC 2010 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

ഫോസ് 4

ഉന്നതതല സംഭരണി
ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ
വിതരണ ശൃംഖല

- : പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- : പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- : SLSSC 2014 -ൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫോസ് 5

വിതരണശൃംഖല

- : SLSSC 2013 -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാക്കി വിതരണശൃംഖലക്കു അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Shreyas
മെമ്പർ ഓഫീസർ