

**പതിമൂന്നാം നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

**വിദേശ സഹായ പ്രോജക്റ്റുകൾ**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം: 38

10.06.2014 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം	ഉത്തരം																								
<p>ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ. എളമരം കരീം പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്</p>	<p>ധനകാര്യവും നിയമവും ഭവനനിർമ്മാണവും വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. കെ.എം.മാണി</p>																								
<p>(എ) വിദേശ സഹായ പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>വിദേശസഹായ പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കമിറ്റ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്, കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ, ടെന്റർ എക്സസ് എന്നീ അധിക ചെലവുകൾ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>																								
<p>(ബി) ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെന്നും ഇവ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>വിദേശ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നിലവിൽ 8 പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.</p> <table border="1" data-bbox="577 1272 1506 1870"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം.</th> <th>പദ്ധതിയുടെ പേര്</th> <th>വിദേശ ഏജൻസി</th> <th>പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച തീയതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് - II</td> <td>ലോക ബാങ്ക്</td> <td>31.05.2014 (പൂർത്തീകരിച്ചു)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>കെ.എസ്.യു.ഡി.പി</td> <td>ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക്</td> <td>30.06.2012. ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 30.06.2014 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - II</td> <td>ഇിക്ക</td> <td>31.03.2015</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - III</td> <td>ഇിക്ക</td> <td>31.03.2015</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ജലനിധി - II</td> <td>ലോക ബാങ്ക്</td> <td>ജൂൺ, 2017</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	വിദേശ ഏജൻസി	പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച തീയതി	1.	നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് - II	ലോക ബാങ്ക്	31.05.2014 (പൂർത്തീകരിച്ചു)	2.	കെ.എസ്.യു.ഡി.പി	ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക്	30.06.2012. ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 30.06.2014 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	3.	കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - II	ഇിക്ക	31.03.2015	4.	കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - III	ഇിക്ക	31.03.2015	5.	ജലനിധി - II	ലോക ബാങ്ക്	ജൂൺ, 2017
ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	വിദേശ ഏജൻസി	പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച തീയതി																						
1.	നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് - II	ലോക ബാങ്ക്	31.05.2014 (പൂർത്തീകരിച്ചു)																						
2.	കെ.എസ്.യു.ഡി.പി	ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക്	30.06.2012. ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 30.06.2014 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.																						
3.	കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - II	ഇിക്ക	31.03.2015																						
4.	കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് - III	ഇിക്ക	31.03.2015																						
5.	ജലനിധി - II	ലോക ബാങ്ക്	ജൂൺ, 2017																						

	6.	കേരള ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് & സർവ്വീസ് ഡെലിവറി പ്രോജക്ട് (കെ.എൽ.ജി.എസ്. ഡി.പി)	ലോക ബാങ്ക്	31.12.2015
	7.	ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ & ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് (ഡിപി)	ലോക ബാങ്ക്	2017 - 18
	8.	കെ.എസ്.ടി.പി. - II	ലോക ബാങ്ക്	സെപ്റ്റംബർ, 2018

(സി) വിദേശ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിദേശ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഡി) വിദേശ സഹായ പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? വിദേശ സഹായ പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇവയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി തുടർച്ചയായ അവലോകനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി വരുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെയും സഹായ ഏജൻസിയുടെയും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് അംഗീകൃത പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ