

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ 210

17/06/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

പള്ളിവാസൽ എക്സ്പ്രെസ്സൻഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്
„ കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ
„ രാജു എബ്രഹാം
„ സാജു പോൾ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പള്ളിവാസൽ എക്സ്പ്രെസ്സൻഷൻ (എ) 02.03.2007-ൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്താണ് തുടങ്ങിയത്;

(ബി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് (ബി) കരാർ പ്രകാരം 01.03.2011-ൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്; പുർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോൾ (സി) ഴത്തെ അവസ്ഥയെന്താണ്; പണി കൃത്യമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തടസ്സമാണുള്ളതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ 74 ശതമാനത്തോളം പണികൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്കിന്റെയും അനുബന്ധ ഫേസ് 1 ടണലിന്റെയും നിർമ്മാണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായത്തിനുവേണ്ടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൻ.എച്ച്.പി.സി. യുമായി 26.03.2014-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രശ്നഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയശേഷം ഇൻടേക്കിൽ നിന്നുള്ള പുതുക്കിയ ടണൽ റൂട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് 2-ൽ നിന്നും ഇൻടേക്കിലേക്ക് പൈപ്പ് റൂഫിംഗ്, ഫോർഫോളിംഗ് മുതലായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടണൽ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ച് പുരോഗമിക്കുന്നു.

(ഡി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന്(ഡി)
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെ
ന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

ഇപ്പോഴത്തെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2016 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാ
ക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ