

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 139 09.06.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ:		കെ. ബാബു (മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	മിഷൻ 676 പദ്ധതിയിലെ നവരത്ന പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള വർക്ക്ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(എ)	നവരത്ന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം വിമാനത്താളിന്റെ പരീക്ഷണഘട്ടം 2015 ഡിസംബർ മാസത്തിലും, ഏയർപോർട്ട് കമ്മീഷനിംഗ് (വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കമ്മീഷനിംഗ്) 2016 മെയ് മാസത്തിലുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
(ബി)	ഇതു പ്രകാരം ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം 2014 ജൂലൈ 5 ന് ആരംഭിക്കും.
(സി)	ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(സി)	ടെർമിനൽ ഉൾപ്പെടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുന്നത് കരാർ പ്രകാരം 2016 മെയ് മാസത്തിൽ ആണ്. എന്നാൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ മെയ് 16ന് മുമ്പ് പണി പൂർത്തിയാവാൻ കരാർ കമ്പനിക്ക് ബോണസ് നൽകുവാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഡി)	ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2014 ജൂൺ 21 ന് ടെണ്ടർ തുറന്ന് ജൂലൈ 5നകം തന്നെ വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ