

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം - 1259

12.06.2014- ൽ മറുപടിക്ക്

**മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കാടരിപ്പൊയിൽ
- ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമാതൃക വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) 14.07.2009 ലെ ജി.ഒ. (ആർ.ടി) നം. 1045/2009/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഉത്തരവു പ്രകാരം സ്റ്റീമുലസ് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 240 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയ മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കാടരിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്;

(എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കാടരിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കരാർ കാലാവധി 26.12.2011 ന് അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കായി 31.03.2013 വരെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തിരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;


(ബി) 6.247 കി.മി ആകെ നീളമുള്ള റോഡിന്റെ 3.23 കി.മി ഭാഗം ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന 3.017 കി.മി ഭാഗം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്.

(സി) കരാർ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുള്ള കരാറുകാരനെതിരെ എന്തു നടപടിയാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ;

(സി) വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാരനെ ടിയാന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ (Risk & Cost) പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

(ഡി) കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കോടതി നടപടികൾ തടസ്സമാണെങ്കിൽ തൃക്കാടരിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ് യാത്രാ യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണുവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും യാത്രാ ക്ലേശം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ; നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(ഡി) നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലികമായി റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ