

ചെറായി സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉൾജജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചെറായി സബ്സ്റ്റേഷൻറെ കമ്മീഷനിംഗിനുള്ള കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ .

(എ) ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനച്ചാൽ മുതൽ ഏഴിക്കരവരെയുള്ള പ്രദേശ വാസികളുടെ നിരവധി പരാതികൾ എറണാകുളം അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻറെ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സബ്സ്റ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാവൂ.

(ബി) ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഏതെല്ലാം തീയതിയിലെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ ;

(ബി) ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ 3 കേസുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. 15.03.2013-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി എ. ഡി. എം. നോട് ഈ 3 കേസുകളും പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എ.ഡി.എം.ൻറെ 27.07.2013-ലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 31-10-2013-ൽ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നിലവിൽ പരിഗണനയിലായിരിക്കുന്ന 2 ലൈൻ റൂട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച സർവ്വേ വിവരങ്ങൾ എ. ഡി. എം. നിയോഗിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്മീഷൻ ഒറിജിനൽ റൂട്ടിൽ മാത്രമേ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. പരാതിക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച ബദൽ റൂട്ടിന്റെ പരിശോധന സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 11.02.2014-ൽ എ. ഡി. എം. പ്രസ്തുത തടസ്സവാദത്തിന്മേൽ ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും കമ്മീഷനോട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പുനരാരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) ടി പരാതികളിന്മേൽ അന്തിമ ഉത്തരവ് വന്നതിനുശേഷം 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.