

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്കണ്ടുവിനാക്കിടാത്ത ഫോറ്മൂൾ നം.2941

19.06.2014-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

കാസർകോട് - കാഞ്ചൻബാറ് കെ.എസ്.ടി.പി.റോഡ്

നിർമ്മാണം

ഫോറ്മൂൾ

ശ്രീ. ഇ. പ്രദശേഖരൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇംഗ്ലൂഷ് കണ്ണൻ  
(പൊതുമന്ത്രാലൈറ്റ് വകുപ്പുമന്ത്രി),

- (എ) കാസർകോട്-കാഞ്ചൻബാറ് കെ.എസ് (എ) കെ. എസ്. ടി. പി രണ്ടാം ഘട്ട ടി.പി.റോഡ് നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ട അനിയാജ്ഞന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (എ) കാസർകോട് - കാഞ്ചൻബാറ് റോധിന്റെ വികസന പ്രവൃത്തി 2013 ഏപ്രിൽ മാസം ആരംഭിക്കുകയും ഇതുവരെ ധാരി 8.5% നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെളിയക്കോട്ട് ചിത്താർഡിലും മുള്ള പാലങ്ങളുടെ പണി നടന്ന വരുന്നു. 10 കല്പകകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും 5 എണ്ണത്തിന്റെ പണിപുരോഗതിയിലുമാണ്. തുടാതെ പ്രസ്തുത റോധിലെ കാസർകോട് മുതൽ പാലങ്ങൾ വരെയുള്ള 10 കി.മീറ്ററിൽ റോധ് വികസന പണി പലാഹട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
- (ബി) പ്രസ്തുത റോധിന്റെ നിർമ്മാണം (ബി) കരാർ അനുസരിച്ച് 2015 ത്തെ തന്നെ ഏന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
- (ബി) കരാർ അനുസരിച്ച് 2015 ത്തെ തന്നെ ഇന്ന് റോധിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സെക്രജറി ഓഫീസർ