

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4136

25-6-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

വിതര, തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വിതര, തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 34 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെൻഡർ ചെയ്ത് പണി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(എ) വിതര, തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി 24 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയിൽ 8 പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിൽ വരുന്ന വെൽ-കം -പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെയും എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പണി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിൽ വരുന്ന 9.7 mld ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. 50% പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിൽ വരുന്ന താവക്കൽ ടാങ്കിന്റെയും ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും താവക്കൽ ടാങ്കിലേക്കുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെയും പണി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് ടാങ്കിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. 15% പൂർത്തിയായി. നാലാമത്തെ പാക്കേജിൽ വരുന്ന താവക്കൽ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ജലവിതരണ ശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊളിക്കോട് വില്ലേജിലെ ടാങ്കിനുള്ള തോട്ടുമുക്കിലെ സ്ഥലവും കണ്ടലാംകുഴി GLSR ന്റെ സ്ഥലവും ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടർ വിളിക്കാനായിട്ടില്ല.

(ബി) ഇതിന്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്; പണികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതിക്കായി എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;


(ഡി) ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഹൈപവർ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; എന്തുതീരുമാനമാണ് പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ഇ) ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണുള്ളതെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന അടിയന്തര നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ?

(ബി) ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ കരാർ ശ്രീ. പ്രസന്നകുമാർ എന്ന കോൺട്രാക്ടറും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കരാർ ചിക്കോഗോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന കമ്പനിയുമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതികൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(സി) തോട്ടമുക്ക് ടാങ്കിനായി 30 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടലാങ്കഴി ടാങ്കിനുവേണ്ടി വിതര പഞ്ചായത്ത് 5 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. 19.3.2013-ൽ കൂടിയ ഹൈലൈവൽ കമ്മിറ്റി ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

(ഇ) കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ടാങ്കിനായി നൽകിയ അഭ്യർത്ഥനയും, ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവും ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച അലൈൻമെന്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (പൊന്നുംവില) അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ അഭ്യർത്ഥന വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇനി 2013 - ലെ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവും പുന:സ്ഥാപനവും, സുതാര്യമായ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി എന്നീ നിയമപ്രകാരം പുതിയ അഭ്യർത്ഥനയും ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ പൊന്നുംവില (ജനറൽ), തിരുവനന്തപുരം 13.5.2014 -ൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ