

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്തചോദ്യം നമ്പർ: 5514

01.07.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


പുക്കോട് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വയനാട് ജില്ല

ചോദ്യം
ശ്രീ.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ

മറുപടി
കമാരി.പി.കെ.ജയലക്ഷ്മി
(പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമവും യുവജനകാര്യവും
കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളും ഗൃഹശാലകളും വകുപ്പ്
മന്ത്രി)

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
എ)	വയനാട് ജില്ലയിൽ പുക്കോട് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	എ)	പുക്കോട് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ 02.10.2000 -ലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
ബി)	പ്രസ്തുത സ്കൂൾ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്നും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	ബി)	മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ 02.10.2000-ൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ വൈത്തിരിയിലാണ്. സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ ഒരു നില കൂടി നിർമ്മിച്ച് നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിലും പുക്കോട് ഡയറി പ്രോജക്ട് പിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച മൂന്ന് താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളിലും 2010-ൽ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളിലുമാണ്.
സി)	പ്രസ്തുത സ്കൂളിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 1999-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയതിന്റെയും 2000-ൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് ഭൂമി കൈമാറിയതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	സി)	27.09.1999-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 87/99/പജപവവിവ പ്രകാരം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 2.5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 10.05.1999-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്)നം.164/99/RD പ്രകാരം 20 ഏക്കർ ഭൂമി പുക്കോട് എം.ആർ.എസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പുക്കോട് ഡയറി

			പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഡി)	നിലവിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;	ഡി)	നിലവിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആദ്യം സ്കൂൾ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലം പൂക്കോട് തടാകത്തിന്റെ സമീപത്താകയാൽ ഹൈക്കോടതി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിരോധിച്ചു. 2004-ൽ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കാൻ ഭൂമി ലഭിച്ച ശേഷം പ്രവർത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ഏല്പിക്കുകയും 2005-ൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് പിൻമാറി. 03.09.2013-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 67/13/പജപവവിവ പ്രകാരം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് 12.96 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
ഇ)	പ്രസ്തുത സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	ഇ)	2 വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ