

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിവന്നാനാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5712

02-7-2014-ൽ മറ്റപടികൾ

മീനാട് ഗ്രൂഖല വിതരണ പദ്ധതി


ചോദ്യം

ശ്രീ.ജി.എസ്. അയലാൽ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജാറിഡ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) മീനാട് ഗ്രൂഖലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെപ്പർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് പുർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ആരെയാണ്
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടത്;
പ്രസ്തുത കരാറുകാരന് പണി പുർത്തീകരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള കാലാവധി
എത്രയാണ്; വിശദാംശം
അറിയിക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത ജോലികൾ
പുർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനായി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ
വ്യക്തമാക്കുമോ?
- (എ) മീനാട് ഗ്രൂഖലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെപ്പർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ടെക്
പ്രോ ഇൻഡ്രാസ്ട്രീസ് പി.ഐ.ഡി.എൽ, കൊച്ചിൽ എന്ന കമ്പനിയെയാണ്
പ്രശ്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത കമ്പനിയും
2012 ജൂൺ തോഡ് നൽകി. 2013
ഡിസംബർ 31 ആയിരുന്നു പണി
പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനും കാലാവധി.
- (ബി) പണികൾ പുർത്തീകരിക്കേണ്ട
കാലാവധി 2013 ഡിസംബർ വരെ
ആയിരുന്നു. ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ
പണി പുർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നതിനാൽ
നിരവധി തരണം കരാറുകാരന്
സോട്ടീസുകൾ നൽകിയായും വിവിധ
തലങ്ങളിൽ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി പണി
പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നൽകിയായെന്നാണ്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ